План график мероприятий ТСН "Река-Река"

		2021								2022											
№	Мероприятие	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Собрание инициативной группы, Собрание №1																				
2	Регистрация ТСН, счет, бух.сопровождение																				
3	Набор членов в ТСН.																				
4	Уведомления: - ООО Зеленый Берег о создании ТСН.																				
5	Переговоры с ООО Зеленый Берег, согласование Соглашения ТСН - ЗБ																				
6	Проведение собрания №1 ТСН по утверждению Соглашения ТСН-ЗБ																				
7	Окончания строительства сетей Застройщиком ООО "Зеленый берег"																				
8	Выполнение благоустройство и дороги Застройщиком ООО "Зеленый берег"																				
9	Передача обслуживания поселка от ЗБ в ТСН (без газа)																				
10	Передача обслуживания поселка от ЗБ в ТСН в части газа.																				
11	Заключение комплекта договоров ТСН-Монополисты об обслуживании сетей и снабжении ресурсами.																				
12	Сопровождение мероприятий указанных в соглашениии ТСН-ЗБ																				
13	Проведение собрания №2 ТСН: утверждение Тарифа, ревизионной комиссии итд, остальные вопросы в соответствии с законодательством РФ.																				